

(۱)

یاست جمهوری
سانان برنده و بودجه کشور
سانان مدیرت برنده برتری خراسان رضوی

نشریه نظام فنی و اجرائی خراسان رضوی

آذرماه
سال ۹۶

شماره
۱۶

چکیده گزارش دوره آموزشی
قراردادهای پیمانکاری (مجموعه قراردادهای PC)

(Ψ)

یاست جمودی
سازمان برنامه و بودجه کشور
سازمان مدیریت و برنامه ریزی خزانه رضوی
مدیریت نظام فنی و اجرائی

چکیده کرزارش دوره آموزشی

قراردادهای پیامکاری (مجموعه قراردادهای PC)

کان برگزاری: آن آبان

تاریخ برگزاری: ۱۶ شهریور ماه ۱۳۹۶

تاریخ مصوبه کارکرد آموزش: ۰۵ / ۰۶ / ۱۳۹۶

شماره دوره: ۱۶

آذن داد ۱۳۹۶

به نام خدا

تیپیده کننده:

مدیریت نظام فنی و اجرائی و دبیرخانه شورای فنی سازمان
مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی

همکاران معاونت نظام فنی و اجرائی:

دکتر سید ابراهیم شهبیدی (مدیر نظام فنی و اجرائی)

مهندس محمد کامل غنی آباد - دکتر شیوا آجیلیان ممتاز

همکاران این شماره:

مهندس حامد اسماعیلی  مهندس بهنام زنگنه - مهندس
بنت الهدی جمشیدی 

نشانی: مشهد، بلوار وکیل آباد، بخش بلوار اقبال لاهوری،
سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی
تلفن: ۰۵۱۳۵۰۷۶۲۱۵

پرتابل سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی:

<http://fanani.mpo-khr.ir/>



ریاست جمهوری

سازمان برنامه و پژوهش کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی

نشریه مدیریت نظام فنی و اجرائی

محتوای اصلی:

عنوان: قراردادهای بیمانکاری (مجموعه قراردادهای PC)

تعریف

تاریخ برگزاری: ۱۶ شهریور ماه ۱۳۹۶

• قرارداد:

مکان برگزاری: هتل آبان

نام اساتید:

آقای مهندس روح الله خلجمی

نام حامیان:

انجمن صنفی شرکت های مشاور و مجری تولید، توزیع و انتقال
نیرو خراسان رضوی

تعداد شرکت کنندگان:

۱۶۰ نفر

• قراردادهای EPC :

این قراردادها شامل دونوع صنعتی و غیر صنعتی می باشند. تفاوت
این دو نوع قرارداد را می توان در موارد زیر خلاصه کرد:

جدول انواع قراردادهای EPC

EPC غیر صنعتی	EPC صنعتی
مسئولیت وجود خطا و اشتباه در REP مشروط است (کارفرما یا بیمانکار)	مسئولیت وجود خطا و اشتباه در REP با کارفرما
حق فسخ قرارداد با کارفرما و بیمانکار	حق فسخ قرارداد فقط با کارفرما
۵۵ درصد مسئولیت ریسک ها با بیمانکار و ۴۵ درصد با کارفرما	مسئولیت ریسک ها بطور مساوی بین کارفرما و بیمانکار

محورهای دوره آموزشی:

- تعاریف
- انواع قراردادها
- مقایسه قراردادها

مقدمه:

در این دوره ضمن تعریف قرارداد و انواع قراردادهای PC به تعریف قراردادهای EPC و یکی از انواع آن (کلیدگران یا BOT) و مقایسه این دو با یکدیگر و قراردادهای پرداخته شده است. در پایان قراردادهای EPC به تفصیل از منظور اهداف، مراحل اجرایی، مسئولیت ها و گروه های فعال در مدیریت تدارکات، تغییر در کارها، تغییر در مدت و مبلغ بیمان، مسئولیت پذیرش ضرر و زیان، ریسک های موجود و نحوه ی برخورد با آنها، بررسی گردیده است.



ریاست جمهوری

سازمان برنامه و پژوهش کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی

نشریه مدیریت نظام فنی و اجرائی

- دو یا چند عاملی شامل کارفرما و پیمانکار یا کارفرما و مشاور و پیمانکار باشد.

- این قرارداد یک قرارداد مستمر (یک عقد فوری نیست)، تابع اصل لزوم، عقد لازم و مفاد آنها لازم الایاع است. قرارداد پیمانکاری خود یک عقد معین است و در قالب هیچ یک از عقود ذکر شده در قانون مدنی نمی گنجد اما تابع شرایط عمومی عقود لازم است.

- یک قرارداد آزاد یا الحاقی با ماهیت معاوضی می باشد. ماهیت و محتوای قرارداد باید تابع عناوین توصیف شده قرارداد باشد. در تفسیر قرارداد، ملاک ماهیت قرارداد است. این اصل می تواند به عنوان یک شرط در قرارداد ذکر شود.

- در صورت اختلاف بین طرفین قاضی باید در مرحله اول، الفا خا قرارداد را طبق قوانین خاص مطرح کند. قرارداد پیمانکاری بیانگر شیوه های حل و فصل اختلاف بین کارفرما و پیمانکار است.

- در این نوع قرارداد اصل بر تعهد به نتیجه است. تعهدی است که در آن متعدد رسیدن به نتیجه را در حین قرارداد تضمین می کند.

أنواع قراردادهای حوزه ساخت و ساز به روشن اجرای پروژه بصورت قراردادهای خدمات شامل مشاوره (ژئوتکنیک، نقشه برداری، PC مدیریت طرح و مشاوره) و قراردادهای پیمانکاری (خاتوناده دو عاملی و سه عاملی) با هدف بهینه بودن پرون سپاری، قراردادهای سرمایه گذاری یا همان قرارداد های نوع B (BOT;BOO;BBO;BOOS;BOLT;BLT; تأمین مالی پروژه منعقد می شوند^۱.

• مدیریت قرارداد:

فرایند مدیریت قرارداد از لحظه‌ی دعوت پیمانکار و برنامه ریزی جهت انجام مذاکره و یا از لحظه‌ی انتشار آگهی مناقصه یا مزایده، شروع شده و تا اجرای تمام مفاد قرارداد، پایان می پذیرد.

بطور کلی انجام و بر عهده گرفتن هر امری که برای اجرای قرارداد لازم باشد در حیطه مدیریت قرارداد است، از جمله: تنظیم آگهی مناقصه یا مزایده، نگارش پیش نویس قرارداد، تعیین تیم مذاکره کننده و رهبری مذاکره، نگارش قرارداد، تهیه برنامه زمانی GUN Chart اجرای پروژه، فرایند اجرای امور مالی قرارداد، مدیریت مهندسی قرارداد (تعیین طرح اولیه، طرح تفصیلی و ...)، مدیریت تأمین تجهیزات قرارداد، مدیریت خاتمه قرارداد (تسویه مالی، تحويل پروژه در حال اجرا ...)

• قرارداد پیمانکاری:

- هر قراردادی که بین شخص سفارش دهنده (کارفرما) و شخصی که متعهد به انجام آن شده است (پیمانکار) منعقد گردد. این قرارداد می تواند در زمینه های مختلف صنعتی، فرهنگی، عمرانی یا رسانه ای باشد.

- موضوع تعهد در این قرارداد ها (انجام یک پروژه): پرداخت های بیمه تأمین اجتماعی قراردادهای پیمانکاری مشخص می گردد. تعهد در این قراردادها دوطرفه می باشد، بنابراین پیمانکار تا جایی که کارفرما تعهد خود را انجام داده موظف به ایفای تعهد است. قایده‌ی این ویژگی در پرداخت وجه قرارداد بصورت فاز به فاز می باشد.

^۱ پروژه یا همان موضوع قرارداد پیمانکاری، عبارت است از تلاش های موقت به منظور ایجاد محصول یا خدمتی منحصر به فرد.



ریاست جمهوری

سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی خزانه رضوی

نشریه مدیریت نظام فنی و اجرائی

مدت زمان بهره برداری از طرح قابل بازگشت است.	گارانتی پروژه بعنوان ناظر و رفع کننده‌ی مشکلات در کنار بهره بردار باقی می‌ماند. مسئول طراحی و اجرا، مسئول رفع تمام عیوب کارفرما یا مشاورین: مناقصه و نظارت عالیه
--	--

اهداف قراردادهای EPC:

- ۱) کوچک کردن دستگاه اداری و اجرایی کارفرما
- ۲) کاهش هزینه‌های پروژه
- ۳) کاهش زمان پروژه
- ۴) واگذاری مسئولیت کل پروژه به پیمانکار
- ۵) مشخص شدن قیمت کل پروژه و بستن بودجه مربوط به آن قبل از اجرا
- ۶) مسدود کردن راه ادعاهای مالی نادرست از سوی پیمانکار
- ۷) کاهش ریسک همراهی و در تیجه کاهش ادعا
- ۸) انتقال ریسک فنی هزینه‌ای و زمانی به پیمانکار

: قیمت در مقابل هر یک از اجزا نظری تامین تجهیزات؛ ساخت و راه اندازی شکسته نمی‌شود. اصل قراردادهای EPC بصورت یک قلم در برابر محصول نهایی است. پیمانکار صرفاً شایسته‌ی دریافت قیمت تعیین شده در قرارداد (صرف نظر از هزینه‌های واقعی پیمانکار) است.

مراحل اجرایی پروژه‌های EPC

اجرای طرح شامل:

- ۱) ارجاع کار به پیمانکار و انعقاد قرارداد پیمانکاری
- ۲) عملیات اجرایی
- ۳) تنظیم و پرداخت صورت وضعیت کارها
- ۴) تحويل موقت
- ۵) تحويل قطعی

• قرارداد EPC:

تعریف از منظر سازمان مدیریت و برنامه ریزی:

انجام تمام یا بخشی از مراحل مختلف کارهای مهندسی پروژه و تامین و تدارک کالا؛ تجهیزات و مصالح پروژه و خدمات فنی؛ عملیات ساختمان؛ نصب و راه اندازی و آزمایش‌های عملکردی و سایر خدمات جانبی مرتبط با آنها که به طرز توان توسعه پیمانکار انجام می‌شود.

جدول مقایسه‌ی قراردادهای EPC با قراردادهای BOT

BOT	EPC	عنوان
تامین مالی با پیمانکار	کارفرما	هزینه
برای مدتی با پیمانکار	از ابتدای تحویل با کارفرما	مالکیت
بیشتر	کمتر	حجم مالی
بیشتر	کمتر	زمان اجرا
دارد	ندارد	کسررسیوم
دولت و کنسرسیوم	دو یا چند عاملی	عوامل
خدمات عمومی	تخصصی	موضوع پروژه
وجود پیمانکاران فرعی	احتمال دارد	پیمانکار فرعی
کارفرما فاقد پتانسیل مالی و اجرایی پروژه	توان مالی و اجرایی پروژه را دارد	توان مالی
علاوه بر جذب سرمایه نیاز به جذب تکنولوژی	برونسپاری برای بهینه سازی	کارفرما

جدول مقایسه‌ی BOT با Turn Key

BOT	Turn Key
راه سازی و شهری	در قراردادهای صنعتی
پیمانکار؛ نا مدت‌ها پس از تحویل پروژه به عنوان بهره بردار نهایی باقی می‌ماند.	پیمانکار؛ مالک، ارانه حصول یا خدمات در حیطه زمانی مشخص و با هزینه و
هزینه‌های پیمانکار از موقع حداکثر در مدت زمان	کیفیت معین؛ پس از تحویل محل درآمدهای وی طی



ریاست جمهوری

سازمان برآمد و بودجه کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی خزانه دار خدمتی

نشریه مدیریت نظام فنی و اجرائی

۴) کاهش کنترل کارفرما بر روی کار

۵) نیمه تمام رهادشن پروژه در صورت عدم تحمل پیمانکار

۶) مبلغ بیشنهادی بدون برآورد کامل از هزینه ها ارائه می

شود و در صورت کم بودن کیفیت کار کم میشود.

۷) بالا بودن هزینه های مناقصه

۸) کمبود مالی پیمانکار بدليل تفاوت قیمت در زمان مناقصه
و اجرای پروژه

تعهدات کارفرما در پروژه های EPC:

۱) تعیین نماینده

۲) تحویل زمین و اطلاعات مرتبط با آن

۳) مسئول صحبت و دقت اطلاعات و مدارک فنی که تهیه آن
بر عهده دی وی می باشد.

۴) تجهیز کارگاه؛ تأمین نیروی انسانی؛ مواد و مصالح مصرفی؛
ماشین آلات ساختمانی؛ ابزار هر نوع تأسیسات و مصالح
موقعت

۵) انجام عملیات ساختمان و نصب

۶) راه اندازی و انجام آزمایش های عملکردی و تکمیل و
تحویل کارها به کارفرما

۷) انتقال فناوری و آموزش کارکنان کارفرما

مسئولیت های پیمانکار در انجام خدمات طراحی و

مهندسی و واگذاری لیسانس:

طراحی و مهندسی با دقت و طبق عرف توسط پیمانکار انجام
شود. مسئولیت هرگونه نقص و مشکل اعم از اینکه به تأیید
کارفرما رسیده باشد یا خیر با پیمانکار است. به استثنای: اشتباہ و
نواقص اطلاعات تسلیم شده توسط کارفرما در اسناد فنی
مبنای نواقص و اشتباہات موجود در بخش هایی از طراحی که
توسط پیمانکار ثالث مرتبط با پروژه زیر نظر کارفرما انجام شده
باشد.

• مراحل کار در پروژه های EPC:

۱) طراحی (مهندسی پایه) : مجموعه فعالیت مبنای اولیه برای
طراحی نقشه ها

۲) طراحی (مهندسی تفصیلی) : تعیین مشخصات فنی پروژه
و تهییه و تدوین اسناد و مدارک و نقشه های مهندسی

۳) تأمین تجهیزات

۴) انتقال تجهیزات

۵) ساخت و نصب

۶) اجرا

پیمانکار موظف به انجام کارها، مسئول طراحی توسط طراحان
متخصص مطابق خواسته های کارفرما، ضمانت تجربه کافی و
توانایی های مورد نیاز طراحی پیمانکاران دست دوم، حضور
طراحان جهت مذاکره با مهندس مشاور تا پایان دوره اعلام نقص
در هر زمان معقول

مدیریت تدارکات: فعالیت های مورد نیاز برای خرید؛ بازرگانی؛
هماهنگی حمل و نقل؛ بیمه حمل و نقل؛ پرداخت و دریافت؛
 الصادرات و واردات و سایر فعالیت های مرتبط با مواد و نقشه ها و
مدارک مورد نیاز پروژه

مسئولیت ها و گروه های فعال در مدیریت تدارکات:

۱) گروه تأمین تجهیزات و مواد

۲) گروه بازرگانی کیفی

۳) گروه حمل مواد و تجهیزات

معایب پروژه های EPC:

۱) عدم انتقال دانش فنی به کارفرما

۲) یک روش پیچیده و ناشناخته برای کارفرما

۳) نداشتن مشخصات فنی کامل و تمایل سازنده به تکمیل

از ازان تر و سریعتر پروژه و در نتیجه افت کیفیت کار



ریاست جمهوری

سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی

نشریه مدیریت نظام فنی و اجرائی

- مبالغ افزایش کارها حداکثر ۲۵ درصد مبلغ اولیه پیمان
- معنای کارها یعنی کارهای دائم و موقت؛ یا هر یک از انها بر حسب مورد
- کار دائم؛ توسط پیمانکار طبق پیمان

کار موقت؛ هر نوع کار (به جز ماشین آلات پیمانکار) که در کارگاه برای اجرا و تکمیل کارهای دائم و رفع همه نقص‌ها ضروری است.

تغییر در مدت پیمان:

- ۱) در صورت وقوع هر یک از این موارد تمام زمان‌ها و مدت‌های پیش‌بینی شده برای شروع و خاتمه مقاطع اصلی کارها می‌تواند افزایش یابد:
 - صدور دستور تغییر کار که منجر به ممانتع از انجام به موقع کارهای موضوع پیمان یا بخش‌هایی از آن شود.
 - بروز شرایط قهری
 - تغییر قوانین و مقررات که بطور مستقیم باعث تأخیر در بخش‌هایی از کار شود.
 - تصمیم‌گیری کارفرما مبنی بر بکارگیری پیمانکاران در محدوده کار پیمانکار
 - تعییق مدت پیمان از سوی کارفرما
 - وقوع سایر عوامل و شرایط غیر قابل پیش‌بینی که از قصور پیمانکار نباشد
- ۲) کاهش مدت پیمان:
- صدور دستور تغییر کار که منجر به کاهش مدت پیمان شود
 - درخواست اتمام زودتر برنامه زمان بندی از سوی کارفرما با در نظر گرفتن امکانات و شرایط پیمانکار

حق بازرگانی برای کارفرما:

تعهدات و مسئولیت‌های پیمانکار در برابر حسن اجرا و تکمیل به موقع کار موضوع پیمان EPC طبق مفاد پیمان بدون قید و شرط است و حق بازرگانی که برای کارفرما طبق ماده زیر وجود دارد و همچنین انجام هر یک از موارد زیر مانع تعهدات پیمانکار نمی‌گردد.

- ۱) بازرگانی و یا مشاهده کارها بواسیله کارفرما
 - ۲) پرداخت صورت وضعیت‌های موقت و قطعی
 - ۳) بهره برداری از تمام یا بخشی از کارها بواسیله کارفرما
 - ۴) تأیید کارها بواسیله کارفرما یا عدم تأیید به موقع وی
 - ۵) بررسی یا تأیید مدارک ارسالی پیمانکار از سوی کارفرما
 - ۶) بازرگانی آزمایش و یا تأیید بواسیله موسسات شخص ثالث
 - ۷) رفع عیب در کارهای انجام شده از سوی کارفرما
- موارد بهره برداری و نگهداری نادرست از کارها از سوی کارفرما و استهلاک فرسایش متعارف دوران بهره برداری از شمول موارد فوق مستثنی می‌باشد.

تغییر در کارها:

کارفرما در چارچوب کلی پیمان، هر زمانی در طول مدت پیمان تا پیش از تحويل موقت، می‌تواند کاهش، افزایش یا حذف برخی از کارها و یا تغییر در مشخصات را از پیمانکار بخواهد و پیمانکار موظف به انجام آنها با رعایت سایر بندهای این ماده و مفاد پیمان است. پیمانکار می‌تواند برای افزایش کیفیت، بازدهی و یا اینمنی کارها؛ تغییراتی را در کارها به کارفرما پیشنهاد نماید. کارفرما مختار است این گونه تغییرات را قبول یا رد نماید. عدم پذیرش تغییرات پیشنهادی پیمانکار از سوی کارفرما رافع مسئولیت پیمانکار در اتمام یا تحويل کارها طبق مشخصات فنی پیمان

(P)

ریاست جمهوری

سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی خزانه رضوی

نشریه مدیریت نظام فنی و اجرائی

- ۳) عدم اجرای تعهدات قراردادی بوسیله کارفرما یا هر یک از عوامل متناسب به وی
- ۴) تغییر در قوانین و مقررات داخلی که به شکل بازی مجنح به افزایش هزینه یا زمان اجرای کار شود
- مسئولیت های پیمانکار:
 - ۱) مراقبت تمام یا هر بخش از کار از تاریخ شروع کار تا تاریخ تحويل موقعت یا تاریخ خاتمه پیمان
 - ۲) جبران و پرداخت خسارات به اشخاص ثالث و پاسخگویی به ادعاهای
 - ۳) مسئولیت مراقبت از تمام تجهیزات و مصالح هرچند که مالکیت اینها به کارفرما انتقال پیدا کرده باشد

ریسک تامین مالی:

- ۱) بر عهده ی مجری پروژه (قراردادهای امتیازی و قراردادهای سرمایه گذاری)
- ۲) بر عهده ی کارفرما (قراردادهای خدمت و قراردادهای پیمانکاری)

اگر دولت مایل به انعقاد قراردادهای سرمایه گذاری نبوده و قصد اعطای امتیاز نیز نداشته باشد؛ قصد انجام کارها فقط از طریق قراردادهای پیمانکاری، بدون این که خود تامین مالی را بر عهده گیرد؛ قرارداد های EPCF (دولت+پیمانکار سرمایه گذار) یا EPC+F (دولت+پیمانکار+سرمایه گذار) را منعقد می نماید.

ریسک:

تعريف: تردید شخص نسبت به وقوع یک نتیجه ممکن از میان نتایج ممکن

أنواع ریسک:

- ۱) دینامیک یا شرطی؛ هم چنین منفی هم مثبت مثل ریسک در سرمایه گذاری

تغییر در مبالغ پیمان:

- ۱) صدور دستور تغییر کار که منجر به افزایش یا کاهش مبلغ پیمان شود.
- ۲) کاهش مبلغ ناشی از خسارت تأخیر در اتمام به موقع کار
- ۳) افزایش مبلغ ناشی از تسریع کار در شرایط خصوصی
- ۴) کاهش مبلغ پیمان به دلیل قصور پیمانکار در اقدام به موقع برای اصلاح کارهای ناقص و انجام کار بوسیله کارفرما

برکناری پیمانکار:

- ۱) قصور مستمر پیمانکار در اجرای کارهای موضوع پیمان
- ۲) قصور در انجام به موقع کارهای فنی و مهندسی؛ عملیات ساختمان و نصب و تامین عوامل مورد نیاز به تناسب قسمت های مختلف کار
- ۳) قصور در تامین به موقع مصالح و تجهیزات از نظر کمی و کیفی
- ۴) تأخیر در شروع و اتمام قسمت های مختلف کار و عقب ماندن از برنامه زمانی کارها
- ۵) توقف تمام یا قسمتی از کار بدون دلیل موجه یا به علت توقیف اموال پیمانکار از سوی محاکم قضایی
- ۶) عدول بارز یا نادیده گرفتن برخی از مفاد پیمان
- ۷) ورشکستگی یا انحلال شرکت پیمانکار
- ۸) واگذاری پیمان از سوی پیمانکار به اشخاص ثالث
- ۹) تأخیر مستمر در پرداخت دستمزد کارکنان توسط پیمانکار

مسئولیت در پذیرش ضرر و زیان:

- مسئولیت های کارفرما:
- ۱) وقوع شرایط قهری
- ۲) وجود اشتباه نقشه ها و مدارک فنی تهیه شده بوسیله کارفرما یا تأخیر در تحويل انها



ریاست جمهوری

سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی

نشریه مدیریت نظام فنی و اجرائی

(۲) پذیرش ریسک

(۳) انتقال ریسک

(۴) کاهش ریسک

مشاهده و تخمین ریسک:

(۱) شناسایی ریسک: تهیهٔ فهرست ریسک‌های محتمل برای پیروزه

(۲) مشاهده ریسک: تشخیص موقعیت و زمان رخدادن ریسک

(۳) تخمین و ارزیابی کمی ریسک: ارزیابی میزان حوادث واقع شده؛ تخصیص بیشترین منبع برای کاهش بیشترین حادثه

ریسک‌های موجود در قراردادهای EPC:

• ریسک‌های بر عهدهٔ کارفرما:

(۱) ریسک اعطای نقشه‌ها

(۲) ریسک اعطای زمین

(۳) ریسک نظارت و کنترل

(۴) ریسک ادعاهای

(۵) ریسک مالی

(۶) ریسک‌های غیرقابل پیش‌بینی (مانند ریسک‌های موجود در پیروزه‌های زیر سطحی)

(۷) ریسک الزامات کارفرما (در ایران)

• ریسک‌های بر عهدهٔ پیمانکار:

(۱) ریسک هماهنگی و مدیریت

(۲) ریسک طراحی

(۳) ریسک هزینه و کمبود مالی

(۴) ریسک تأمین تجهیزات

(۵) ریسک زمان و کیفیت پهنه برداری (تعهد به نتیجه)

(۶) ریسک‌های قابل پیش‌بینی

(۷) ریسک الزامات کارفرما (از نظر فیدیک)

(۸) ریسک ادعاهای

(۲) استاتیک یا حقیقی: فقط جنبهٔ منفی مثل ریسک‌های موجود در پیروزه

• نوع ریسکی که مدیران باید در قراردادها لحاظ کنند ریسک حقیقی است به معنی امکان انحراف نامطلوب واقعیات از انجه که مورد انتظار بوده است. ریسک حقیقی شامل خسارت نرمال نمی‌شود.

(۳) ریسک قراردادی: هر گونه حادثه غیرمنتظره که وقوع آن باعث تأثیر منفی بر روی اهداف قرارداد می‌شود. اهداف قرارداد می‌تواند یکی از این موارد باشد:

هزینه‌ها؛ برنامه زمانی اتمام پیروزه؛ پرداخت‌های نقدی

لزوم مدیریت ریسک:

تشخیص ریسک‌ها و اجرای طرح مناسب برای مقابله با آنها؛ تأثیرات منفی آنها را بر روی قرارداد کاهش می‌دهد و یا از بین می‌برد.

تأثیرات مهم ریسک‌ها بر روی قرارداد:

(۱) هزینه‌ای بیش از انجه که تخمین زده شده است؛ بر ما تحمیل می‌کند.

(۲) مدت اجرای قرارداد را بیش از انجه که انتظار داریم افزایش می‌دهند.

(۳) انجه که انتظار داریم به دست بیاوریم؛ حاصل نمی‌شود.

(۴) ریسک‌ها باعث می‌شوند تأثیرات قراردادی که ما قصد داریم ایجاد شوند؛ حاصل نگردد.

(۵) جایگاه و شهرت کارفرما یا پیمانکار را تضعیف می‌کند.

(۶) ریسک‌های قراردادی ممکن است اجرای کار قرارداد را با شکست رو به رو کند.

نحوه برخورد با ریسک:

(۱) پرهیز از برخورد با ریسک



ریاست جمهوری

سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی خزانه داری

نشریه مدیریت نظام فنی و اجرائی

- (۸) نظارت کمتر در کار (فقدان کنترل دقیق)
- (۹) کاهش کیفیت به خصوص در بخش تأمین کالا؛ تجهیزات و طراحی
- (۱۰) ریسک تغییر قیمت ها
- (۱۱) ریسک عدم انطباق بیمه ها با نوع پروژه
- (۱۲) ریسک تأخیر در مراحل انجام خرید ها
- (۱۳) ریسک عدم انتخاب دوره تضمینی مناسب برای قراردادهای EPC

اجزاء یک قرارداد پیمانکاری:

- (۱) عنوان قرارداد
- (۲) مقدمه
- (۳) طرفین قرارداد
- (۴) موضوع
- (۵) مدت
- (۶) پرداخت
- (۷) صفات اجرای کار
- (۸) مجوز ها و لیسانس ها
- (۹) گارانتی
- (۱۰) مالکیت اشیا
- (۱۱) گزارش کار
- (۱۲) بازرسی
- (۱۳) شرایط عمومی
- (۱۴) شرایط خصوصی
- (۱۵) پیوست ها
- (۱۶) تعهدات کارفرما
- (۱۷) تعهدات پیمانکار
- (۱۸) مهندس مشاور
- (۱۹) نماینده کارفرما
- (۲۰) فسخ قرارداد
- (۲۱) خاتمه قرارداد

چه کسی ریسک را تحمل می کند:

در قراردادهای پیمانکاری پذیرش مسئولیت و بر عهده گرفتن ریسک؛ لازم و ملزم یک دیگر هستند. هر کس که مسئولیت بخشی از قرارداد را دارد باید ریسک مربوط به همان بخش را هم بر عهده بگیرد و مدیریت کند.

از منظر فیدیک و همچنین رویه قضایی بریتانیا مسئولیت پیمانکار مطلق است؛ هر چند نقشه های پایه از سوی کارفرما تهیه شده باشد، در هر صورت پیمانکار باید پروژه را مطابق با اهداف کارفرما تحويل دهد. اما در ایران سازمان مدیریت و برنامه ریزی از مسئولیت مطلق پیمانکار عدول کرده و کارفرما را مسئول الزامات خوبش می داند.

طبق شرایط عمومی پیمان EPC تنظیم شده توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی؛ مسئولیت پیمانکار متنی بر مهارت؛ دقت و کوشش معقول است. یعنی پیمانکار باید طراحی و مهندسی را با دقت و طبق عرف انجام دهد.

ریسک وقوع خطراتی که ناشی از قصور پیمانکار نباشد از حیث زمان و هزینه بر عهده ی کارفرماست.

شرح شاخص های ریسک در قرارداد EPC:

- (۱) ریسک عدم انتخاب صحیح روش انجام پروژه بصورت EPC
- (۲) عدم صلاحیت (توانایی) انجام کار به روش EPC
- (۳) عدم شفافیت اسناد و مدارک و شرایط قراردادی
- (۴) ریسک اخذ قیمت های نادرست؛ غیر واقعی و غیر فنی در شرایط رقابت شدید
- (۵) ریسک سرعت بالای فرایند مناقصه
- (۶) عدم تعامل همکاری پیمانکاران با مشاوران
- (۷) ریسک مشکلات تامین منابع مالی لازم پروژه



جمهوری
یا

سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی خزانه رضوی

نشریه مدیریت نظام فنی و اجرائی

(۵۳) تصویب گزارش ها

(۵۴) زبان قرارداد

(۵۵) ساعات کار

(۵۶) برکناری پیمانکار

(۵۷) مرخصی و تعطیلات رسمی

جمع بندی:

باعنایت به مطالب عنوان شده در مجموعه حاضر و بررسی تعاریف قراردادها، انواع قراردادهای PC، قراردادهای EPC و کلیدگردان BOT، Turn Key، مقایسه این دو با یکدیگر و قراردادهای توجه به بخشنامه ها و ضوابط ملاک عمل در کشور ایران امری ضروری می باشد. ضوابط و بخشنامه هایی از جمله بخشنامه شماره ۵۴/۸۴۲ - ۱۰۲/۱۰۸۸ - ۱۳۷۸/۰۳ مورخ ۱۳۷۸/۰۳ سازمان برنامه و بودجه کشور (که لازم الاجرا می باشد) درخصوص پیمان های قراردادهای پیمانکاری (PC) غیرصنعتی، بخشنامه شماره ۱۰۱/۸۵۴۲۸ مورخ ۱۳۸۴/۰۵/۱۵ سازمان برنامه و بودجه (EPC) درخصوص پیمان های قراردادهای طرح و ساخت (EPC) غیرصنعتی و بخشنامه شماره ۵۴۹۰ سازمان برنامه و بودجه کشور درخصوص پیمان های قراردادهای طرح و ساخت (EPC) صنعتی.

(۲۲) تعديل قرارداد

(۲۳) جبران خسارت

(۲۴) مسئولیت های کارفرما

(۲۵) مسئولیت های پیمانکار

(۲۶) عوارض و مالیات

(۲۷) حق بیمه تامین اجتماعی

(۲۸) قوه قاهره

(۲۹) تقسیط وجه قرارداد

(۳۰) بیمه نامه ها

(۳۱) شرط داوری

(۳۲) شروط قرارداد

(۳۳) اقامتگاه قراردادی

(۳۴) قانون حاکم بر قرارداد

(۳۵) دادگاه صالح

(۳۶) محل اجرای موضوع قرارداد

(۳۷) وظایف مشاور

(۳۸) مبلغ قرارداد

(۳۹) واگذاری قرارداد

(۴۰) جریمه دیر کرد

(۴۱) نسخ قرارداد

(۴۲) تسویه قرارداد

(۴۳) اسناد و مدارک

(۴۴) اقامتگاه طرفین

(۴۵) تعهدات ناظر

(۴۶) محرومانه بودن اطلاعات

(۴۷) پیش پرداخت

(۴۸) بازپرداخت حسن انجام کار

(۴۹) انحلال قرارداد

(۵۰) کسورات قانونی

(۵۱) مالکیت اسناد

(۵۲) تمهیلاتی که به عهده کارفرماست

مدیریت نظام فنی و اجرائی سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی